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 نطاق العمل المفصل

 نطاق عمل المشروع 1

. ويشمل وإنشاء وتنفيذ مبنى الإسكان وإنشاء وتنفيذ الموقع العام لكليهمامبنى معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا إنشاء وتنفيذ 
لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في العقد، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية  ما يلزم للاعتمادوجميع  ةذلك تقديم المواد والمعدات والعمال

 والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه.

 برنامج العمل 2

التي يقترحها لتنفيذ الأعمال، وكذلك على المتعاقد على المتعاقد أن يقدم مع العطاء برنامجاً زمنياً يتضمن ترتيب سير العمل والطريقة 
عندما يطلب منه أية معلومات تفصيلية تتعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال الحكومية أو ممثل الجهة الحكومية أن يقدم إلى الجهة 

 ها حسب الأحوال.ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة التي يرغب المتعاقد في تقديمها أو استعمالها أو إنشائ

ً زمنياً مفصلاً مبيناً النشاطات وتتابع العمليات اللازمة 30في خلال ) ً من تاريخ استلام الموقع، يقدم المتعاقد برنامجا ( ثلاثين يوما
 ة للعقد.لإنجاز الأعمال بشكل منظم، وإنهاء كل جزء من الأعمال بشكل منسق، وذلك للتقيد بالتواريخ الخاصة بإتمام الأعمال الأساسي

سيكون البرنامج الزمني المفصل على شكل رسوم بيانية وجداول زمنية، وسوف يكون كاملاً من كافة النواحي ليغطي كل النشاطات 
الخاصة بالعمل في الموقع وخارجه، بما في ذلك المعدات والأجهزة والمواد اللازمة وتواريخ توريدها، ويبين التسلسل والتوقيت المزمع 

عدلات التقدم والترابط بين كافة العناصر الخاصة بالأعمال، كما يتضمن البرنامج تقديراً للأيدي العاملة على أساس الفئات اتباعه، وم
 .والمهارات، ووصف تفصيلي كامل لخطة المتعاقد لتنفيذ الأعمال

ضرورية على الحكومية راها الجهة عليه وبعد إدخال أي تعديلات تالحكومية إن هذا البرنامج الزمني المفصل بعد موافقة الجهة 
ل البرنامج، وبعد موافقته النهائية على هذه التعديلات، سيصبح البرنامج الزمني للعقد ساري المفعول، وسيعمل المتعاقد على تنفيذ الأعما

 :وذلك شريطةوفقاً لذلك، وسيسمح للمقاول بإجراء تغييرات معقولة في تعاقب النشاطات المبينة في الجدول الزمني للعقد 

 تؤثر مثل هذه التغييرات على سرعة إنهاء الأعمال أو أجزاء منها والتي تم تحديد مواعيد لانتهائها. ألاّ  -1

 يؤثر على أعمال الآخرين، الذين يقومون بتنفيذ أعمال أخرى للجهة. ألاّ  -2

بأية الحكومية أن تخضع مثل هذه التغييرات لموافقة صاحب العمل المسبقة، ويقوم المتعاقد بصفة مستمرة بإشعار الجهة  -3
 .تغييرات مقترحة من هذا القبيل، وبسير الأعمال ضمن البرنامج الزمني يوماً بيوم

الزمني للعقد إلا من خلال التصريح بذلك بموجب أمر ولا يجوز إجراء تغييرات خارج نطاق التغييرات المذكورة أعلاه على البرنامج 
 تعديل، وفقاً للشروط والأحكام المذكورة في هذا العقد.

 مكان تنفيذ الأعمال 3

 ، بالإحداثيات التالية:)جاكرتا(مدينة ب /دولة )إندونيسيا( يقع موقع المشروع 

( -6.3062959,106.8782304 ) 
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 المواصفات

 العمالة 4

 الخاصة بالعمالةالشروط أولاً: 

وفقًا لأحكام نظام العمل  -أجانبمواطنين كانوا أو -يجب على المتعاقد أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام العمال ومعاملتهم  .أ
رورية لعماله بما في ذلك ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. ويلتزم المتعاقد بتوفير المتطلبات الض

 .الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامةالسكن 

يجب على المتعاقد الالتزام بدفع أتعاب العمالة ومراقبة حالة العمل على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع  .ب
 الخدمة الذي ينفذ فيه العمل. 

العمل أثناء الليل أو خلال أيام الجمع، أو أيام الإجازات الرسمية باستثناء ما قد ينص عليه العقد فيما بعد، لا يجوز القيام تنفيذ  .ج
إلا إذا كان العمل ضرورياً أو لا يمكن الاستغناء عنه الحكومية أو ممثل الجهة الحكومية الأخرى بدون إذن مكتوب من الجهة 

ً من أجل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات أو من أجل ضمان سلامة الأعمال. على أن ي خطر المتعاقد في مثل هذه الحالة مطلقا
فوراً. ويراعى دائما أن أحكام هذه الفقرة لا تكون واجبة التطبيق في الحالات التي  الحكومية أو ممثل الجهةالحكومية الجهة 

 يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو على فترتين. 

يجب على المتعاقد في جميع الأوقات اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم. وتعيين مسؤول  .د
للحفاظ على السلامة والوقاية من الحوادث داخل الموقع، وتكون له سلطة إصدار التعليمات واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع 

في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه. يجب الحكومية ل تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة الحوادث. ويجب على المتعاقد إرسا
على المتعاقد الاحتفاظ بسجلات وتقديم تقارير بشأن صحة وسلامة العمال والأضرار التي لحقت بالممتلكات. يجب على 

 .ن مخاطر انتقالها بين موظفيهالمتعاقد القيام ببرامج توعوية عن الأمراض واتخاذ التدابير الأخرى اللازمة للحد م

يجب على المتعاقد توفير القوى العاملة ذات الخبرة اللازمة بناءً على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة موضحة في جدول  .ه
من المتعاقد استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه،  –كتابة  –مواصفات العمالة. وللجهة الحق في جميع الأحوال أن تطلب 

 ( خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه. 15ص آخر بدلاً منه خلال )وأن يستعين بشخ

بسجلات مفصلة لموظفيه مصنفين حسب المهارات. حيث يتم تقديم هذه السجلات الحكومية يجب على المتعاقد تزويد الجهة  .و
الى أن ينجز المتعاقد  ، وذلكالحكومية شهرياً، باستعمال النماذج التي يوافق عليها ممثل الجهةالحكومية الى ممثل الجهة 

 الأعمال المطلوبة. 

يجب على المتعاقد التأكد من أن جميع المهندسين والفنيين والعاملين بالموقع بما في ذلك الجهاز الفني التنفيذي على كفالته أو  .ز
 عتمد من الجهةكفالة المتعاقد من الباطن المتفق عليهم في هذا العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لجميع العاملين م

الحكومية . يحق للجهة طلب نقل كفالة عمالة المتعاقد )العمال، الفنيين، والمشرفين( التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية
 إلى المتعاقد الجديد وذلك لضمان جودة تنفيذ الأعمال.

لنحو المنصوص عليه في العقد. كما يجب يجب على المتعاقد اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير إمدادات كافية من الطعام على ا .ح
 على المتعاقد توفير إمدادات كافية من مياه الشرب والمياه الأخرى لاستخدام موظفيه في الموقع.

يجب على المتعاقد الاحتفاظ بسجلات تفصيلية يبين فيها أسماء جميع موظفيه وعماله وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم وعدد  .ط
 .الحكومية المعلومات التي قد يطلبها منه ممثل الجهة ساعات العمل، وغير ذلك من

 يلتزم المتعاقد باستخراج الإقامات اللازمة للعمالة حسب الإجراءات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها. .ي

اصفات يلتزم المتعاقد بتأمين العمالة اللازمة حسب المسمى الوظيفي والمؤهلات والخبرة المبينة بالجدول التالي )جدول مو .ك
 العمالة(.
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يجب على المتعاقد أن يقوم بتأمين زي موحد للعمالة الموجودين في مواقع العمل، وما يلزم لهم من وسائل السلامة، كالسترات  .ل
 العاكسة وخوذات للرأس.

 جدول مواصفات العمالةثانياً: 
 الحد الأدنى لسنوات الخبرة  أقل مؤهل للقبول مسمى الوظيفة الرقم

 المعمارية أو المدنية بكالوريوس في الهندسة المشروع )مهندس(مدير  1

( سنة خبرة في الأعمال 15)
( سنوات خبرة، في 10الإنشائية، )

ذو شخصية  الإشراف على المشاريع،
 قيادية

 المدنية المعمارية أو بكالوريوس في الهندسة نائب مدير المشروع )مهندس( 2
( سنة خبرة في الأعمال 8)

( سنوات خبرة 5الاستشارية، )
 الإشراف على المشاريع

 بكالوريوس في الهندسة المدنية مهندس مدني 3

( سنة خبرة في الأعمال 15)
( سنوات خبرة في 10الإنشائية، )

الإشراف على المشاريع، ذو شخصية 
 قيادية

 بكالوريوس في الهندسة الكهربائية مهندس كهربائي 4
 ( سنة خبرة في الأعمال8)

( سنوات خبرة في 5الاستشارية، )
 الإشراف على المشاريع

 بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مهندس ميكانيكي 5
( سنة خبرة في الأعمال 8)

( سنوات خبرة في 5الاستشارية، )
 الإشراف على المشاريع

 مهندس موقع 6
الكهربائية،  المدنية) بكالوريوس في الهندسة
 الميكانيكية المعمارية(

( سنوات خبرة في الأعمال 5)
( سنوات خبرة في 3الإنشائية و)

 المشاريع الأشراف على مواقع

 دبلوم في الانشاءات مراقب انشاءات  7
( سنوات خبرة في الأعمال 5)

( سنوات خبرة في 3الإنشائية و)
 المراقبة على المشاريع

 دبلوم في المساحة مساح 8
( سنوات خبرة في الأعمال 5)

( سنوات خبرة في 3الإنشائية و)
 المراقبة على المشاريع
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 الشروط الخاصة

عند قيام المقاول بتقديم عرضه للجامعة فانه يكون من المفهوم أنه قام بزيارة الموقع واطلع بشكل مباشر على طبيعة الموقع  -1
ولا يعتبر بالاستتتتفستتتارات والمعلومات الشتتتفوية التي  استتتتفستتتارات،وظروف العمل وكذلك استتتتوفى كل المعلومات وقدم أي 

وان العرض المقدم منه يستوفي تنفيذ المشروع  الرسمية،يتلقاها المقاول من أي من منسوبي الجامعة وإنما العبرة بالخطابات 
 سومات الورشة.كاملا حسب المواصفات والشروط والمخططات الأساسية والتعديلات التي تتم عليها خلال مرحلة التنفيذ ور

برغم ما تم بيانه آنفا لمجال الأعمال وحستتتب ما تم شتتترحه في المستتتتندات التعاقدية الأخرى، فإن مجال الأعمال والعناصتتتر  -2
 الفعلية قد تتغير بناء على مخصصات الميزانية ومتطلبات الجامعة وذلك بإضافة أو إلغاء بعض البنود وفق ما يحدده النظام.

رحيل أي مخلفات أو مواد أو بنود ستتابقة تم تركيبها بالموقع وتعيق ستتير العمل أو لعدم الحاجة لها مما على المقاول إزالة وت -3
 تم ذكره بجدول الكميات أو لم يتم ذكره وذلك بعد اعتماد الجهة المشرفة.

ي لكل ( تفصتتتتيلshop drawingينبغي على المقاول قبل البدء بالمشتتتتروع بعمل رفع مستتتتاحي للموقع وتقديم مخططات ) -4
ميكانيكا( موضح بها التمديدات والتفاصيل اللازمة وكيفية عملها بالمشروع بعد  -كهرب  -انشائي  –التخصصات )معماري 

 أخذ موافقة الجهة المشرفة.

ينبغي على المقاول تحمل تكاليف أي اختبارات لأي بند يحتاج للاختبار بالموقع أو بخارج الموقع وبحسب تعليمات المهندس  -5
 ف.المشر

 ( لكل تمديد من المواسير بحسب نوعه وتثبيتها به.tagينبغي على المقاول إرفاق بطاقة الشعار) -6

 ينبغي على المقاول الالتزام تماما بما يلي في الموقع:  -7

  .تطبيق أعلى درجات الجودة في إجراءات وطرق التنفيذ 

  إدارة منظمة وحازمة مع استتتبعاد حدوث تحول لطاقم الموظفين )هو معدل لقياس ميل الموظفين لترك الوظائف أو
  الاستمرار فيها(. 

  .عمالة ماهرة وواسعة المعرفة الفنية في كل مجال من المجالات 

  .مراقبة وتحكم ذات فعالية 

  .فريق تخطيط حازم وبرامج حاسمة للمتابعة 

  للأمن والسلامة. معايير عالية 

 الالتزام التام بالقواعد والنظم المحلية.  
 

ستتتتيطلب من المتنافستتتتين حضتتتتور اجتماع مع الجامعة حيث ستتتتيتوجب عليهم شتتتترح خبراتهم الإدارية الستتتتليمة وإمكاناتهم  -8
 يذ الأعمال. وخبراتهم العملية، كما سيتم اطلاعهم بإيجاز على الجوانب الإجرائية والمنهجية المطلوبة منهم أثناء تنف

يجب على المتنافستتتتتتتين زيارة المشتتتتتتتروعات الموجودة )المكتملة والجارية( في المدينة الجامعية ليكونوا على دراية بالمواد  -9
لة، حيث أن الجامعة راغبة في تأمين النظم والتركيبات  الموجودة وكذلك التركيبات والنظم والأعمال الأخرى ذات الصتتتتتتت

 ل من سابقتها.نفسها أو حتى المطورة والأفض

ستتتتطبق الجامعة غرامات مالية على المقاول أثناء التنفيذ إذا ظهر قصتتتور فيه أو في جودة الأعمال أو إجراءات الستتتلامة أو  -10
انتهاك تعليمات الاستتتتتتتشتتتتتتاري او مشتتتتتترفي الجامعة وعدم الالتزام بها إلى غير ذلك مما يؤثر على مستتتتتتار إنجاز الأعمال 

 وسلامتها وجودتها.

وهي  فقط.رود أسماء مصنعين أو موردين أو ماركات أو أرقام الموديلات بهذه المواصفات فإنها تكون للاستدلال في حالة و -11
 غير ملزمة ما لم يتم اعتمادها من الجامعة.

ند إذا ما على المقاول الاحتفاظ بكافة العينات المعتمدة بالموقع أثناء التنفيذ للرجوع إليها ويمكن الاستتتفادة منها عند تنفيذ أي ب -12
 لذلك.رأى جهاز الإشراف أي مانع 
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 على المقاول تقديم جدول زمني للتقديمات للاعتماد وفق برنامج التنفيذ المعتمد وحسب أولويات التنفيذ.  -13

على المقاول اتباع أصتتتول الصتتتنعة في تنفيذ بنود الأعمال وعليه أخذ الموافقة الخطية لجميع الأعمال حستتتب مراحل التنفيذ   -14
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